
 
 
 

Calendario del corso per Corso Per Project Manager di cantieri di restauro 
 

Il piano dell’aggiornamento prevede n. 12 ore di lezione suddivise in 2 giornate. 

Data di inizio: 14 Dicembre 2018 Sede di svolgimento: Bari 

Giornate Date Argomenti Nr. di ore Docente 

1 14 dic. 

Teoria del restauro e conservazione dei Beni Culturali: 
- Teoria del restauro  
- Patologie di degrado dei beni monumentali 

09:00-11:00 Dott. Bennardi Domenico 

Normativa: 
- Riferimenti essenziali alla normativa cantieristica 
- Normativa sulla sicurezza nei cantieri di restauro 

11:00-13:00 Arch. Bennardi Vincenzo 

Management cantieristico: 
- Fondamenti del Project management  
- Gli strumenti del “Problem Solving Technique” PST e del “System Engineering” SE 
- La figura professionale del Project Manager cantieristico 
- Il ciclo di vita del cantiere di restauro 

15:00-18:00 Arch. Corrado Marcello 

Management cantieristico: 
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, del piano sostitutivo di 

              sicurezza e del piano operativo di sicurezza 

18:00-19:00 Ing. Alessio Di Flumeri 

2 15 dic. 

Management cantieristico: 
- I criteri metodologici per: a)l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i 

piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; 
c)l’elaborazione del fascicolo; d)l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, uso e Smontaggio dei 
ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza 

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di 
gestione dei gruppi e leadership 

- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 

- L’importanza per il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione e consegna 
- Il collaudo finale 

9:00-13:00 Ing. Alessio Di Flumeri 

 


